

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛУГИ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«ГИМНАЗИЯ № 24» ГОРОДА КАЛУГИ**  
248016 г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 12 А  
Тел. ( 4842) 77-40-01 факс (4842) 77-40-01 ИНН 4029019643 / КПП 402901001

**ПРИКАЗ**

от « 21 » сентября 2018 года

№ 112 /01-08


**Об утверждении дорожной карты  
введения компонента ФГОС СОО  
на 2018-2019 учебный год**

С целью управления процессом введения компонента ФГОС СОО, на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 143 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить «дорожную карту» введения компонента ФГОС СОО в гимназии № 24 г. Калуги ( Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ "Гимназия № 24" г. Калуги



Г.А.Федорова



**« ДОРОЖНАЯ КАРТА »**  
управления процессом введения ФГОС СОО МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги  
в 2018-2019 учебном году.

Направление деятельности	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	1.1. Разработка и утверждение «дорожной карты» введения ФГОС СОО	Сентябрь 2018г	Рабочая группа	План-график
	1.2. Ознакомление педагогического коллектива с ООП СОО	Сентябрь 2019г	Администрация	Согласование стратегии действий по введению компонента ФГОС СОО
	1.3 Введение ФГОС СОО в 10 классах, анализ рабочих программ	Сентябрь 2018	Администрация	Контроль и коррекция рабочих программ
	1.4 Рабочее совещание «Результаты и проблемы введения ФГОС СОО».	Апрель 2019	Администрация	Определение результатов и выявление проблем введения ФГОС СОО, выработка стратегий решения выявленных проблем
2. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО	2.1. Мониторинг уровня готовности педагогов к реализации ФГОС СОО	Постоянно	Заместители директора	Результаты мониторинга
	2.2. Разработка и реализация плана повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС	Постоянно	Заместители директора	План повышения квалификации на 2018-2020 годы

	2.2. Разработка и реализация плана повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС СОО	Постоянно	Заместитель и директора	План повышения квалификации на 2018-2020 годы
	2.3. Составление индивидуальных планов профессионального развития	Постоянно	Заместитель и директора, педагоги	Наличие реальных планов роста педагогов
	2.4. Обеспечение преемственности в реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного и среднего образования	Постоянно	Рабочая группа	Создание оптимальных условий для перехода на ФГОС СОО
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО	3.1. Формирование планов финансовой деятельности с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	Ежегодно	Директор	План ФХД
2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО	4.1. Обеспечение участия в совещаниях, семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	Постоянно	Администрация	Повышение квалификации
	1.2. Деятельность рабочей группы по обеспечению введения компонентов ФГОС СОО	Постоянно	Руководитель рабочей группы	Подготовка рекомендаций, проектов документов, предложений по введению ФГОС СОО
	4.3. Участие в региональных мониторинговых	Постоянно	Администрация	Результаты мониторинга

	исследованиях перехода на ФГОС СОО			
	4.4. Разработка и реализация плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО	Постоянно	Администрация	Планы методической работы
	4.5. Проведение методических семинаров в гимназии: - ФГОС СОО «Цели и требования»; - организация учебно-исследовательской деятельности; - индивидуальный учебный проект.	Постоянно	Администрация	Изучение требований ФГОС СОО к структуре основных образовательных программ
	4.6. Разработка рабочих программ. Метапредметный курс «Введение в индивидуальный учебный проект» и его апробация.	Апрель-май 2018 г	Рабочая группа	Рабочая программа метапредметного курса
	4.7. Проектирование системы оценивания	Май 2018	Администрация	Нормативные документы
	4.8. Обобщение и распространение опыта работы гимназии по вопросам введения ФГОС СОО	2019г	Администрация	Выявление положительного опыта
5. Информационное сопровождение ФГОС СОО	5.1. Информирование родительской общественности о ходе введения	Постоянно	Администрация	Открытость действий по внедрению ФГОС СОО

	ФГОС СОО через родительские собрания, сайт, СМИ			
	5.2. Подготовка и проведение публичного отчета	Ежегодн о	Администр ация	Информиров ание сообщества
6. Материально-техническое обеспечение ФГОС СОО	6.1. Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО	2018- 2019г	Рабочая группа	Карта самооценки готовности к введению ФГОС СОО
	6.2. Анализ соответствия материально- технической базы действующим санитарно и противопожарны м нормам, нормам охраны труда работников гимназии	2018- 2019г	Администр ация	Соответствие требованиям
	6.3. Оснащение материально- технической базы требованиям к условиям реализации ФГОС СОО и в соответствии с СанПиН.	Постоян но	Администр ация	Соответствие требованиям